

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Noviembre 2017**

**Responsable: Dirección de Registro Civil**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> ( Noviembre , 2017)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> (programado/realizado)	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Mejoramiento de la Base de Datos</b>	Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de pruebas y validación del Sistema SIREC. (Reportado por Lic. Elvia Rengifo - Lider Funcional del Proyecto)	95%	Se tiene estimado la salida en producción para principio del mes de enero de 2018, supeditado al resultado de las pruebas de validación.
<b>Depuración de la Base de Datos del Registro Civil.</b>	El personal asignado al proyecto de depuración de la base de datos del Registro Civil, en el mes de <b>Noviembre</b> se mantiene, atendiendo actualizaciones por la vía de anotaciones trabajados de la siguiente manera, corrección de contrayente, nacimientos, y caso de defunciones, por el lado de captación continuamos con los cd#4 de defunciones y cd#5 de matrimonios que hacen un total de 21,002 casos de los cuales se han trabajado 8,048 hasta el momento.	38%	En el mes de noviembre se trabajaron 112 casos se mantiene el avance de un 38%, ya que el personal del proyecto estaba trabajando listados de defunciones que tenían prioridad por parte de la Dirección Nacional del Registro Civil, como parte de la depuración para que emigren sin inconsistencia a la nueva base de datos. (SIREC). Estos listados contenían 557, es por esta razón que se muestra avance.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Instalación del Centro Especializado para la Conservación de Documentos de Registro Civil</b>	<p>Se digitalizaron en giro diario 21,754 documentos de inscripción de hechos vitales y anotaciones, haciendo un total de 75,968 imágenes.</p> <p>Se dieron respuesta a 3,853 solicitudes de información de inscripciones de nacimiento y matrimonios y defunciones, para atención a los clientes internos y externos, vía correo electrónico.</p>	81%	

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	Se continúa trabajando en la preparación y empaquetados de documentos, y elaborando los inventarios de estos documentos, preparándonos para la próxima mudanza hacia el edificio Anexo.		
<b>Eliminación del Subregistro</b>	<p>Giras de Sub-registro</p> <p><b>1. REGIONAL BOCAS DEL TORO</b> Del 28 de octubre al 2 de noviembre se realizó la gira en la Comarca Ngäbe Bugle, Distrito de Jirondai, Corregimiento Buri en Las Sabanas, realizando <b>227 trámites</b> en total. (Registro Civil: 24, Cedulación 178 y Organización Electoral 25).</p> <p><b>2. REGIONAL DE COLÓN</b> En el Distrito de Donoso, en Boca de Toabre, Cuatro Calle, San Lucas y Coclé del Norte se realizó la gira de</p>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>22 al 31 de octubre, realizando un total de <b>412 trámites</b> (Registro Civil 92, Cedulación 305 y Organización Electoral 15).</p> <p><b>3. REGIONAL DE PANAMÁ ESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el Distrito de Chepo, en las comunidades de Maje Cordillera, Pavita de Maje, Loma del Naranjo, Calobre San Judas y Tres Quebradas se realizo la gira del 22 al 25 de octubre de 2017 realizando un total de <b>120 trámites</b>. RC: 22, Cedulación 84 y O.E. 14.</li> <li>➤ Del 5 al 12 de noviembre en el Distrito de Chimán se realizó la gira en las comunidades de Contadora, Casaya, La Esmeralda, La Ensenada, La Guinea, Pedro Gonzalez, San Miguel y Saboga, con un total de <b>719 trámites</b> (Registro Civil 68, Cedulación 616 y Organización Electoral 35).</li> </ul> <p><b>4. REGIONAL DE LOS SANTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Los días 24 y 25 de octubre se realizó en el distrito de Macaracas en Las Palmas y Espino Amarillo la gira con un total de 13 trámites en cedulación.</li> </ul>	79%	

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El 11 y 12 de noviembre en el Distrito de Pedasí se realizó la gira en los corregimientos Los Asientos y Oria Arriba realizando un total de 32 trámites en cedulación y 8 en Organización Electoral.</li> </ul> <p><b>5. REGIONAL DE PENONOMÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 17 al 19 de noviembre se realizó la gira en el Centro Básico General Tulú Centro y en el Centro Educativo San Miguel Arriba, corregimiento Chiriquí Arriba, realizando un total de <b>102 trámites</b> (R.C.11, Cedulación 88 y Organización Electoral 3)</li> <li>➤ Del 27 al 29 de octubre se realizó las giras en el corregimiento de Chiriquí Arriba en San Miguel Centro, Escuela Candelario Ovalle y el Centro Básico General Boca de Tucue, realizando un total de <b>100 trámites</b> (R.C.4, Cedulación 91 y Organización Electoral 5).</li> </ul> <p><b>6. REGIONAL DE CHIRIQUÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el distrito de Nole Duima, Escuela José Sabino Bonilla, en Mironó, Hato Juli y Cerro Mesa se realizó las giras del 28 de octubre al 1 de noviembre, realizando</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>un total de 1,264 trámites (Registro Civil 38, Cedulación 1,185 y Organización Electoral 41).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 23 al 27 de octubre se realizaron las giras en la Escuela Salto Dupí (Mironó), Escuela Kuerima (Besiko) y Escuela Cerro Brisa (Mironó), realizando un total de 1,392 trámites. (Registro Civil 70, Cedulación 1,292 y Organización Electoral 30).</li> <li>➤ Del 13 al 17 de noviembre se realizó la gira a Hato Chamí , Cerro Flores y Cerro Iglesias en el distrito de Nole Duima, con un total de 1,743 trámites (Registro Civil 80, Cedulación 1,628 y O.E. 35).</li> </ul> <p><b>7. REGIONAL DE VERAGUAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En la semana del 7 al 11 de noviembre se realizó la gira en el distrito de Santa Fé en el corregimiento de Peña Blanca en el Centro Educativo Rio Luis, realizando un total de 274 trámites (RC: 16, Cedulación 250 y Organización Electoral 8).</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 15 al 17 de noviembre se visitó el distrito de Muna en el corregimiento de Alto caballero en el Centro Educativo Alto Caballero, realizando 296 trámites (Registro Civil 11, Cedulación 282 y O.E.3.</li> </ul> <p><b>8. REGIONAL DE HERRERA</b></p> <p>En el distrito de Los Pozos en los corregimientos de Llana Arriba, Palo Amarillo, Llana Abajo, Los Peladeros, El Salitre, la Pitaloza, Manguillo, Santa Clara, El Chirote, Cruce de Santa Clara, El Cañafistulo y El Caracucho, se realizó la gira el 18 y 19 de noviembre. Realizando 44 trámites (Registro Civil 2, Cedulación 32 y O.E. 10)</p> <p><b>9. REGIONAL DE PANAMÁ OESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El 21 y 22 de octubre se realizó la gira en Capira y Santa Rosa realizando 247 trámites de Cedulación y 6 en Organización Electoral.</li> <li>➤ El 18 y 19 de noviembre en el Distrito de Chame en el Corregimiento de Buenos Aires en la Escuela de Buena Vista</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>Jacinto Henríquez se realizó la gira, efectuando un total de 106 trámites. (Registro Civil 3, Cedulación 83 y O.E. 3).</p> <p><b>10. GIRA KUNA YALA</b> Se realizo la gira del 13 al 17 de noviembre de 2017 en las comunidades de Ailigandi, San Ignacio de Tupile y Playón Chico, realizando un total de 779 trámites (Registro Civil 194 y Cedulación 585)</p> <p><b>11. GIRA BINACIONAL CON COSTA RICA</b> Participación de la séptima jornada binacional, por la cual se busca asistir en las necesidades de registro y documentación a las poblaciones migrantes Ngäbe Bugle, Que se trasladan al país de Costa Rica para trabajar en las fincas cafetaleras del cordón fronterizo con Panamá, esta gira se realizó del 19 al 27 de noviembre de 2017, en las localidades de la Casona, Santa Elena y Sabalito del Cantón de Coto Brus, Costa Rica y el ACNUR., realizando un total</p>		



**Responsable: Dirección de Infraestructura**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Anexo a la Nueva Sede del TE (continuidad)</b>	ATLANTIC PROJECTS S.A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro e instalación de Planta Eléctrica.</li> <li>• Limpieza de desechos.</li> <li>• Programación de CCTV.</li> <li>• Pruebas final de A/A.</li> <li>• Alimentación de data a puestos de trabajo.</li> <li>• Falta un tramo de Viga Ducto.</li> </ul>	<b>98%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nos reunimos el viernes 17 de noviembre por parte del Tribunal Electoral de Panamá el Magistrado Eduardo Valdés, Licdo. Jaime Franco, Licdo. Brígido Poveda, Licda. Mónica Guardia, Arq. Ariadna Brugiatti, Ing. Miguel Hall, Ing. José Muñoz, Ing. Ladislao Chacon y por Atlantic Projects S.A. el Licdo. Juan Belden y la Ing. Yinelka para finiquitar fecha de terminación de la obra, donde se comprometieron a entregar cronograma final de avance la semana del 20 de noviembre.</li> <li>• La falta de materiales en órdenes de compras, ha retrasado gravemente el avance de la obra. A su vez hace falta un equipo permanente para trabajos del anexo.</li> </ul>
	DITE Planta Baja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confección de una de las dos rampas.</li> </ul> Piso1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiente capilla, salón de teacher, psicóloga, y salón administrativo. Programados para 9 al 13 de octubre.</li> <li>• Sellador y pintura en requisición 18033.</li> </ul> Piso 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laminado en un 100%.</li> <li>• Pasteo 75%.</li> <li>• Lijado 50%</li> <li>• Sellador y pintura en requisición 18033.</li> </ul> Piso 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laminado en un 100%.</li> <li>• Pasteo 90%.</li> <li>• Lijado 85%</li> <li>• Data Center.</li> <li>• Sellador y pintura en requisición 18033</li> </ul>		

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> (Noviembre , 2017)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> <b>(programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE</b> <b>DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> <b>(Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Parque Electoral</b>	Se mantiene en fase de desarrollo de planos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atlantic Projects S.A. Debe entregar desarrollo de planos para ser sometidos a aprobación a consideración de DITE y el pleno.</li> <li>• Tribunal Electoral a través de Asesoría Legal debe unificar fincas en el polígono del Parque Electoral para gestionar trámites de aprobación de planos.</li> </ul>	<b>20%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El gerente general de la Cadena de frío Roque Maldonado, informó que las instalaciones de Merca Panamá, podrían entrar en funcionamiento en el primer semestre del 2018, lo cual retrasa el inicio de la construcción del parque electoral al no tener una fecha precisa de mudanza.</li> <li>• Hasta que los terrenos no estén adjudicados al TE, no se puede continuar con la aprobación de planos.</li> <li>• Los usuarios del actual mercado de abasto informaron el pasado 28 de octubre, que mientras no exista una ruta de transporte establecida no se mudarán.</li> </ul>
<b>Remodelación de la Nueva oficina Regional de Herrera</b>	El mismo se encuentra en fase de acabados. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de luminarias 100%.</li> <li>• Pulido de pisos 1 y 2 100%.</li> <li>• Pintura interna 90%.</li> <li>• Pintura exterior 70%.</li> <li>• Cielo raso 100%.</li> <li>• Plomería: inodoros, urinales y tinas. 95%</li> <li>• Alimentación eléctrica a puestos de</li> </ul>	<b>93%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizaron los trabajos de impermeabilización sin embargo han salido nuevas rutas de filtración en áreas no tratadas.</li> <li>• Se están haciendo los correctivos solicitados por los bomberos en reunión del pasado martes 14 de noviembre.</li> <li>• Reunión para finiquitar fecha de</li> </ul>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	trabajo.75% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidrieras 100%</li> <li>• Puertas 95%</li> </ul>		entrega el jueves 23 de noviembre.
<b>Construcción de la oficina Regional de Panamá Oeste (Chorrera)</b>	Se adjudicó a la empresa Extraco Construcciones S.A.	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se está a la espera de la orden de proceder.</li> </ul>
<b>Construcción de oficina distrital de Taboga</b>	Se coordina con el Distrital de Taboga, para Instalar letrero en el lote donado, para identificarlo. También se coordina con Asesoría Legal para arreglo de plano que está solicitando ANATI, para continuar con los trámites de certificación del lote.		A la espera de cotización del estudio de suelo por parte de la U Tecnológica, de igual manera se verifican las especificaciones técnicas.
<b>Construcción de oficina distrital de las Lajas Blancas, Cémaco, Comarca Emberá Wounaan</b>	Se adjudicó por Licitación Pública a la empresa Rayet Construction S.A.	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los documentos se encuentran en Contraloría para su refrendo. Una vez obtenido este se emite la Orden de Proceder.</li> </ul>
<b>Construcción de Oficina Distrital en Santa Fe, Darién</b>	Se adjudicó por Licitación Pública a la empresa Constructora Cárdenas, S.A. ,	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los documentos se encuentran en Contraloría para su refrendo. Una vez obtenido este se emite la Orden de Proceder.</li> </ul>

	<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> (Noviembre , 2017)		
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> <b>(programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE</b> <b>DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> <b>(Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Habilitación de oficina regional de Bocas del Toro (atracadero)</b>	Se adjudicó por contratación directa a la empresa Cover, S.A.	0%	Se está a la espera de orden de proceder, los documentos se encuentran en refrendo en Contraloría
<b>Construcción de la Oficina en Kusapín</b>	Se adjudicó por contratación directa a la empresa Cover, S.A.	0%	Se está a la espera de orden de proceder
<b>Construcción de la oficina Regional de Panamá Oeste (Arraiján)</b>	Fase de anteproyecto	0%	El municipio y la gobernación de la región coordinan con otras instituciones la asignación de lotes y movimientos de tierra.
<b>Habilitación de oficina Regional de Bocas del Toro, Changuinola</b>	Se coordina la construcción de la cerca, ya se completaron los materiales para empezar la obra.	0%	Se tramita por contratación directa

**Responsable: Departamento de Seguridad**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (noviembre, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Remodelación de edificio en Colón – Instalación de Escáner de Seguridad</b>	Ya se entregó la orden de proceder a la empresa MDM, y la misma se encuentra realizando los trabajos de instalación y puesta en marcha de los escáneres laser en la sede de la provincia de Colón.	90%	

**Responsable: Dirección de Cedulación**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Noviembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación de la Cédula Inteligente</b>	Se está en conversación con la Superintendencia de Bancos y con Banistmo para que sean parte del plan piloto. En cuanto al uso para el transporte, estamos en conversación con la AIG.	99%	

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Noviembre, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Administración Data Center en las Tablas	<b>TOTAL</b>	<b>95%</b>	
	1. Activar sistema acceso biométrico.	87%	A espera aún de confirmación por parte de DITE. Este punto está dentro de la lista de pendientes de la obra civil, la cual fue ya discutida en reunión realizada en el mes de noviembre con los encargados de la DITE.
	2. Instalación de un supresor transitorio de voltaje (TVSS) para protección del panel de los circuitos de los rack del data center.	93%	Este punto está dentro de la lista de pendientes de la obra civil, la cual fue ya discutida en reunión realizada en el mes de noviembre con los encargados de la DITE.
	3. Traslado de servidores hacia el nuevo data center de Las Tablas.	93%	Se realiza el traslado de tres servidores más la semana del 29 de noviembre. Para el día 14 de diciembre se estará trasladando la SAN EQUALOGIC y un Blade M-1000.
	4. Configuración de UPS para función eléctrica redundante en los circuitos para los equipos a instalarse en el área de servidores.	100%	Los UPS fueron configurados en paralelo y además sincronizados.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Noviembre, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	5. Instalación de enlaces de Datos para la conexión hacia el edificio principal.	100%	Se tiene ya los dos enlaces en redundancia.
	6. Compra de los equipos de comunicaciones para el Data Center de Las Tablas	95%	Ya está activo los Core de comunicaciones, firewall perimetrales y los primeros switch para la comunicación de los servidores ubicados en los primeros rack.

Responsable: Museo

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (NOVIEMBRE, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Proyectos del Museo de la Cultura Democrática</b>	Producción de documentales sobre acontecimientos o personalidades históricas, pendientes de 2016.	100%	Se recibió el documental de Elida Campodónico de Crespo y está en proceso de evaluación.
	Producción de documentales nuevos.	65%	El Pleno decidió que de los cuatro documentales nuevos propuestos, solo se harán dos: Justo Arosemena y Partido Nacional Feminista.  El de Justo Arosemena fue aprobado por el MEF, se está avanzando con la producción.  Seguimos a la espera de la aprobación por parte del MEF del documental sobre el Partido Nacional Feminista, pero ya quedará para el 2018.
	Ampliación del documental sobre Omar Torrijos	0%	Seguimos a la espera de la aprobación por parte del MEF de la ampliación de documental sobre Omar Torrijos.



AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (NOVIEMBRE, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	Se actualizó la información de las pantallas táctiles del Museo.	100%	
	Se presentarán exposiciones itinerantes en diversos puntos de las provincias.	86%	Entre enero y febrero se retiraron las muestras que se expusieron en la sede del Herrera, Veraguas y Chiriquí. En el mes de mayo se llevaron muestras a Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos. Se retiraron Bocas y Los Santos. Se añade Darién. Está pendiente Chiriquí en diciembre y Veraguas que quedará para 2018.
	Presentación de cuatro Cinefórum en conjunto con el Centro de Imagen y Sonido (CIMAS).	100%	