

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (ENERO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	El porcentaje de avance en este mes de enero, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones y coordinación con los distintos ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad. Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.	7%	En este mes atendimos la planificación del cronograma de trabajo anual con el cual ejecutaremos el presupuesto en los próximos meses. A partir del mes de febrero a diciembre de este año, ejecutaremos las actividades planificadas las cuales incluyen la realización de giras y capacitaciones y coordinación con Autoridades Comarcales, así como la divulgación mediante material didáctico respecto al derecho de identidad jurídica.

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Se realizó la solicitud de la compra sobre la cotización recomendada según criterios informáticos la que se acercaba más a nuestros requerimientos.	12%	Estamos en espera del HSM para poder realizar las pruebas correspondientes y avanzar a la siguiente etapa.

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(Enero , 2019)

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas	Plano aprobado y sellado por el MIVI y Alcaldía del municipio de Calobre, se encuentra en la etapa de diseño..	3%	
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos	En recorrido en ANATI.	3%	
Parque Electoral	Se pretende realizar licitación este año.	8%	
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de desarrollo conceptual de planos del proyecto.	0%	

Responsable: Museo

**AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(ENERO, 2019)**

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Proyectos del Museo de la Cultura Democrática	total	3%	Se recibieron las mini biografías, se está a la espera de la fecha para realizar el montaje, por tratarse de algunas personalidades públicas las cuales participan del periodo electoral.
	Producción de documental sobre - Mini Biografías de los Constitucionalistas de Panamá, exhibidas en un cuadriplico.	0%	
	Producción de documentales nuevos. - Historia del 20 de diciembre de 1989 - Dichos de la Democracia Panameña. - Videoclip Informativo de las 6 salas del Museo.	3%	Se está a la espera de las distintas propuestas de los estudios de grabación.
	Proyecto de Realidades Aumentadas	0%	Se está trabajando en la conexión a las tabletas mediante wifi.