

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (FEBRERO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	El porcentaje de avance en este mes de febrero, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones y coordinación con los distintos ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad. Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.	9%	<p>En este mes atendimos la planificación del cronograma de giras próximas a realizar en las comunidades de difícil acceso de la región en la comarca Ngäbe Buglé que colindan con la provincia de Veraguas.</p> <p>En ese mismo orden, nos encontramos en la fase de planificación y ejecución de giras aéreas a comunidades recónditas de la comarca Ngäbe Buglé, previa coordinación con autoridades comarcales. Nos encontramos igualmente en la planificación de actividades con la Registraduría de Colombia, para los próximos meses y la elaboración de material didáctico de divulgación en temas de identidad y afines, para los próximos meses.</p>

Responsable: Dirección de Cedulación

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Se realizó la solicitud de la compra sobre la cotización recomendada según criterios informáticos la que se acercaba más a nuestros requerimientos.	12%	Estamos en espera del HSM para poder realizar las pruebas correspondientes y avanzar a la siguiente etapa.

Responsable: Dirección de Infraestructura

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas	Plano aprobado y sellado por el MIVI y Alcaldía del municipio de Calobre, se encuentra en la etapa de diseño..	3%	
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos	En recorrido en ANATI.	3%	
Parque Electoral	Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en planos para licitación	8%	
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de contra-propuestas de extras por cambio de terreno (movimiento de tierra entre otros).	0%	

Responsable: Museo

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Proyectos del Museo de la Cultura Democrática	total	3%	Se recibieron las mini biografías, se está a la espera de la fecha para realizar el montaje, por tratarse de algunas personalidades públicas las cuales participan del periodo electoral.
	Producción de documental sobre - Mini Biografías de los Constitucionalistas de Panamá, exhibidas en un cuádruplo.	0%	
	Producción de documentales nuevos. - Historia del 20 de diciembre de 1989 - Dichos de la Democracia Panameña. - Videoclip Informativo de las 6 salas del Museo.	3%	Se está a la espera de las distintas propuestas de los estudios de grabación.
	Proyecto de Realidades Aumentadas	0%	Se está trabajando en la conexión a las tabletas mediante wifi.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se Realizaron todas las contrataciones mediante convenio marco	66%	