

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Marzo, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	El porcentaje de avance en este mes de febrero, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones y coordinación con los distintos ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad. Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.	16%	Al mes de marzo se han realizado giras a comunidades de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé, en donde se atendieron más de 1,000 trámites de registros de nacimiento y cédulas de identidad de población adulta y menor de edad. En ese mismo orden, hemos estado coordinando con Colombia y Costa Rica, trámites y próximas jornadas de trabajo en el tema de identidad, dirigido a poblaciones vulnerables. En ese mismo orden, nos encontramos en la fase de planificación y ejecución de giras aéreas a comunidades recónditas de las comarcas indígenas y poblaciones distantes del país, y hemos realizado divulgaciones en cada una de las jornadas de trabajo que hemos realizado en zonas recónditas de la provincia de Veraguas y próximamente en Bocas del Toro.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Marzo, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se realizaron la instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas.	65%	Puesta en marcha de los servicios en línea.

Responsable: Museo

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Proyectos del Museo de la Cultura Democrática	Producción de documentales nuevos. <ul style="list-style-type: none"> - Historia del 20 de diciembre de 1989 - Dichos de la Democracia Panameña. - Videoclip Informativo de las 6 salas del Museo. 	3%	Se está a la espera de las distintas propuestas de los estudios de grabación.

Responsable: Dirección de Infraestructura

	AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Marzo , 2019)		
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Proyecto en etapa de diseño de ante proyecto	3%	
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos (nuevo)	Proyecto en etapa de diseño de ante proyecto	3%	
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de contra-propuestas de extras por cambio de terreno (movimiento de tierra entre otros)	0%	
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	Planos desarrollados al 100% y aprobados por municipio. Están en trámites de aprobación de bomberos.	16%	Construcciones y Soldaduras, S.A.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Marzo , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Parque Electoral (continuidad)	Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en planos para licitación.	8%	

Responsable: Dirección Nacional de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Marzo , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Se realizó la solicitud de la compra sobre la cotización recomendada según criterios informáticos, la que se acercaba más a nuestros requerimientos.	12%	Estamos en espera del HSM, no estamos realizando pruebas ya que no ha llegado el equipo y también por lo cercano a las próximas elecciones.