

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	El porcentaje de avance en este mes de abril, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones y coordinación con los distintos ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad. Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.	16%	Al mes de abril nos mantenemos en el mismo avance y para el próximo mes se inician las atenciones en las giras de difícil acceso. En ese mismo orden, hemos estado coordinando con Colombia y Costa Rica, trámites y próximas jornadas de trabajo en el tema de identidad, dirigido a poblaciones vulnerables. Estamos en la fase de planificación y ejecución de giras aéreas a comunidades recónditas de las comarcas indígenas y poblaciones distantes del país, y hemos realizado divulgaciones en cada una de las jornadas de trabajo que hemos realizado en zonas recónditas de la provincia de Veraguas y próximamente en Bocas del Toro.

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Estamos en espera del HSM la compra recomendada según criterios informáticos.	12%	No estamos realizando pruebas ya que no ha llegado el equipo, además se postergó por lo cercano a las próximas elecciones.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se realizó las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	77%	

Responsable: Museo

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Proyectos del Museo de la Cultura Democrática	Producción de documentales nuevos. <ul style="list-style-type: none"> - Historia del 20 de diciembre de 1989 - Dichos de la Democracia Panameña. - Videoclip Informativo de las 6 salas del Museo. 	3%	Se está a la espera de las distintas propuestas de los estudios de grabación.

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la oficina de Calobre10%	10%	
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la Oficina en Macaracas	10%	Diseño sujeto a visita de los directores Sustantivos a la regional de Los Santos para consensuar con los Regionales.
Parque Electoral (continuidad)	Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en planos para licitación	15%	Plano en revisión de la sección eléctrica y reuniones con el equipo técnico para ver los ajustes en generales.
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de contra-propuestas de extras por cambio de terreno (movimiento de tierra entre otros)	20%	Se definió con los Dir. Sustantivo la propuesta de diseño Arquitectónico El 09-05-19. Se entregó plano digital a la Cía. Extraco con los cambios aprobados, para continuar el desarrollo de los mismos.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	Planos desarrollados al 100% y aprobados por municipio.	21%	Construcciones y Soldaduras, S.A.
Construcción de oficina distrital de las Lajas Blancas, Cémaco, Comarca Emberá Wounaan (continuidad)	La ejecución se encuentra al 100%. Está pendiente planos aprobados y permiso de ocupación.	98%	Rayet Construcción S.A. Sucursal en Panamá
Construcción de Oficina en Bugaba (continuidad)	En espera de correcciones mínimas y entrega de permiso de ocupación.	99%	EJA Constructora
Construcción de Oficina en Tolé (Continuidad)	Entregado.	100%	Grupo Jaramillo S.A.