

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Mayo, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	El porcentaje de avance en este mes de Mayo, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones y coordinación con los distintos ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad. Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.	21%	<p>Al mes de mayo se han realizado giras a comunidades de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé, (Punta Piña) en donde se atendieron más de 1,200 trámites de registros de nacimiento y cédulas de identidad de población adulta y menor de edad, los cuales hicieron un total de 1, 455 trámites atendidos.</p> <p>En ese mismo orden, hemos estado coordinando con Colombia y Costa Rica, trámites y próximas jornadas de trabajo en el tema de identidad, dirigido a poblaciones vulnerables, para el mes de junio realizaremos una jornada de capacitación con la Registraduría en Darién, y para los siguientes meses otras sesiones de trabajo que incluyen giras y capacitaciones al personal.</p> <p>En ese mismo orden, nos encontramos en la fase de planificación y ejecución de giras</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Mayo, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
			aéreas a comunidades recónditas que incluye la provincia de Coclé y Colón, en cada una de las jornadas de trabajo hemos realizado divulgaciones en zonas recónditas de la provincia de Veraguas y Bocas del Toro y en los próximos meses Chiriquí, Coclé y Colón.

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Mayo , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Estamos en espera del HSM la compra recomendada según criterios informáticos.	12%	No estamos realizando pruebas ya que no ha llegado el equipo.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Mayo, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	88%	

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Mayo , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la oficina de Calobre.	12%	Revisión de las especificaciones técnicas por el equipo de trabajo.
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la Oficina de Macaracas.	13%	31/5 Se labora en el diseño de la distrital y se revisa las especificaciones técnicas por el equipo de trabajo. Diseño sujeto a visita de los directores Sustantivos a la regional de Los Santos para consensuar con los Regionales.
Parque Electoral (continuidad)	Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en planos para licitación	18%	31/5 Se trabaja en la elaboración de los planos específicamente (Baños, Garita Seguridad y Muro con Cerca perimetral) Plano en revisión de la sección eléctrica y reuniones con el equipo técnico para ver los ajustes en generales.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Mayo , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de contra-propuestas de extras por cambio de terreno (movimiento de tierra entre otros)	20%	24/5 La Cía. Extraco después de la entrega de los planos arquitectónico trabaja en el desarrollo de los mismos. También cotiza y planifica los primeros trabajos del tanque de reserva alterno. El 09-05-19 Se entregó plano digital a la Cía. Extraco con los cambios aprobados, para continuar el desarrollo de los mismos.
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	Planos desarrollados al 100% y aprobados por municipio. Se mantiene un 21 de avance.	21%	Construcciones y Soldaduras, S.A.
Construcción de oficina distrital de las Lajas Blancas, Cémaco, Comarca Emberá Wounaan (continuidad)	La ejecución se encuentra al 100%. Está pendiente planos aprobados y permiso de ocupación.	98%	30/5 En el día de ayer se entregó documento certificación del Concejo para que la Cía. termine con los trámites correspondiente. Rayet Construcción S.A. Sucursal en Panamá
Construcción de Oficina en Bugaba (continuidad)	En espera de correcciones mínimas y entrega de permiso de ocupación.	99%	EJA Constructora