

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JUNIO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de junio, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones y coordinación con los distintos ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad. Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.</p>	<p>23%</p>	<p>Al mes de junio, se han realizado giras a comunidades de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé, área de Bocas del Toro y Veraguas (Cerro Santo, Cerro Puerco, en donde se atendieron más de 1,300 trámites de registros de nacimiento y cédulas de identidad de población adulta y menor de edad.</p> <p>En el mes de junio realizamos una jornada de revisión de estatus de los trámites atendidos en gira y se concretó una capacitación con los funcionarios la cual incluyó aplicación de talleres sobre casos prácticos de trámites de registro civil.</p> <p>En ese mismo orden, nos encontramos en la fase de planificación y ejecución de giras aéreas a comunidades recónditas que incluye la provincia de Chiriquí, Coclé, Darién y Colón, en cada</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JUNIO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
			una de las jornadas hemos realizado divulgaciones por medio de cuñas radiales, que hemos realizado en zonas de la provincia de Veraguas y Bocas del Toro y en los próximos meses Chiriquí, Coclé, Darién y Colón.

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JUNIO , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Reuniones del Consorcio con Sonda para verificar los avances para las pruebas que se estarán realizando próximamente.	12%	Estamos empezando activar este proyecto ya que se había postergado por las elecciones.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JUNIO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se Realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	100%	

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JUNIO , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la oficina de Calobre	12%	Se entregó especificaciones técnicas. Se está confeccionando el pliego de cargo (Asesoría Legal)
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la Ofic. Macaracas	13%	Se entregó especificaciones técnicas se está confeccionado el pliego de cargo (Asesoría Legal)
Parque Electoral (continuidad)	Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en planos para licitación	18%	Se trabaja en la elaboración de los planos específicamente (Baños, Garita, Seguridad y Muro con Cerca perimetral) Plano en revisión de la sección eléctrica y reuniones con el equipo técnico para ver los ajustes en generales.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JUNIO , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de contra-propuestas de extras por cambio de terreno (movimiento de tierra entre otros)	20%	La Cía. Extraco después de la entrega de los planos arquitectónico trabaja en el desarrollo de los mismos. También cotiza y planifica los primeros trabajos del tanque de reserva alterno. El 09-05-19 Se entregó plano digital a la Cía. Extraco con los cambios aprobados, para continuar el desarrollo de los mismos.
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	Se realizó vaciado de losa de nivel 100 el pasado 26 de junio	39%	El Proyecto se encuentra con 40 días de desfase por limitaciones de la isla y debido al fallecimiento de la Administradora del Proyecto se le suma 1 semana más de retraso.