

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de Julio, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluirán giras en las zonas más recónditas del país y realización de jornadas de capacitaciones; coordinación con los distintos ministerios y entidades, para los próximos meses, que tienen contacto directo con la población, para garantizar la identidad de los NNA y población adulta, incluyendo las personas con discapacidad.</p> <p>Al mes de julio, se han realizado giras en comunidades de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé, área de Bocas del Toro, y Chiriquí (Hato Chamí y Cerro Santo, en donde se atendieron más de 1,000 trámites de registros de nacimientos y cédulas de identidad de población adulta y menor de edad.</p>	<p>28%</p>	<p>En el mes de julio, realizamos una jornada de revisión de estatus de los trámites atendidos en gira y se concretó una capacitación con los funcionarios de las regional de Chiriquí, incluyendo las distritales, la cual incluyó aplicación de talleres sobre casos prácticos de trámites de registro civil.</p> <p>En ese mismo orden, nos encontramos en la fase de planificación y ejecución de giras aéreas y terrestres a comunidades recónditas que incluye la provincia de Chiriquí, Coclé, y Darién, en cada una de las jornadas hemos realizado divulgaciones por medio de cuñas radiales, que hemos realizado en zonas recónditas de la provincia de Veraguas y Bocas del Toro y en los próximos meses Coclé y Darién.</p> <p>Para el mes de agosto iniciaremos la etapa de coordinación con algunos</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	Las actividades también incluirán la implementación de un formulario de atención de casos de personas no registradas.		ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, así como la realización de jornadas de sensibilización y capacitación, en los temas de identidad jurídica, y las jornadas que realizamos en las zonas más recónditas del país y comarcas indígenas.

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Se realizó reunión de homologación el pasado miércoles 24 de julio 2019. La recepción de propuestas se realizará el viernes 2 de agosto.	12%	A la reunión de homologación participaron 6 empresas interesadas en el proyecto
Construcción de Oficina Distrital de Macaracas, Los Santos (nuevo)	Diseño de ante proyecto de la Ofic. Macaracas	13%	Se entregó las especificaciones técnicas y se está confeccionado el pliego de cargo (Asesoría Legal)
Parque Electoral (continuidad)	Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en planos para licitación	18%	Se trabaja en la elaboración de los planos específicamente (baños, garita, seguridad y muro con cerca perimetral). Plano en revisión de la sección eléctrica y reuniones con el equipo técnico para ver los ajustes en generales.
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de contra-propuestas de extras por cambio de terreno (movimiento de tierra entre otros)	20%	Se está evaluando las propuestas de adecuaciones del terreno para extraer material húmedo. Como segunda instancia se realizara gestión con ANATI para reubicar el polígono.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	Fase de albañilería y acabados	72%	Se estará dando una adenda de tiempo por 60 días calendarios.

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	se están concretando reuniones del Consorcio con Sonda para verificar los avances para las pruebas que se estarán realizando próximamente para el avance de este proyecto.	12	Este proyecto se había postergado por las elecciones. Estamos en espera de las pruebas.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se Realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	100%	