

**Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( SEPTIEMBRE, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p><b>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</b></p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de septiembre, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluyen giras en las zonas más recónditas del país, realización de jornadas de capacitaciones, dirigida a los funcionarios de registro civil, cedulación y distritales del Tribunal Electoral.</p> <p>Las actividades también han incluido la capacitación a registradores auxiliares y autoridades comarcales y líderes de las comunidades indígenas.</p> <p>Al mes de septiembre también incluyeron revisión de trámites de registro civil y verificación del estatus, con la finalidad de coadyuvar a la mejorar los trámites y concluir</p>	<p>93%</p>	<p>Al mes de septiembre hemos logrado concretar las giras de difícil acceso en la provincia de Chiriquí (Alto Quiel) y Coclé (Las Marías y comunidades aledañas) atendiendo 911 trámites, principalmente inscripciones de nacimientos de menores de dos (2) años, inscripciones de población indígena, y trámites de cedulación.</p> <p>En ese mismo orden, se realizó jornada de revisión de expedientes en la regional de Veraguas y Bocas del Toro revisando un total de 450 expedientes en tres (3) días y se capacitaron 120 funcionarios, dentro del eje de gestión del conocimiento y talento humano, con miras a reforzar las destrezas y conocimientos de los funcionarios del registro civil y las oficinas distritales, en los trámites que atienden diariamente y las</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( SEPTIEMBRE, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	comisiones pendientes de expedientes de inscripciones tardías, rectificaciones y otros procesos.		<p>atenciones a poblaciones vulnerables.</p> <p>Al mes de septiembre, hemos concretado de igual manera jornadas extraordinarias de trabajo junto a un equipo interdisciplinario, apoyando a los compañeros en las oficinas regionales y distritales, con el fin de fortalecer y potenciar sus funciones diarias.</p> <p>En ese mismo orden, realizamos cuñas radiales para las giras en las comunidades y a la fecha estamos en la fase de concretar para el mes de octubre, el envío a Imprenta de una carpeta de materiales de divulgación.</p>

**Responsable: Dirección de Infraestructura**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Septiembre , 2019)</b>			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)</b>	Se realizó la licitación correspondiente, en donde una de las empresas ya salió adjudicada y está en el trámite de confección de contrato, pago de abono inicial y orden de proceder en las direcciones de Finanzas, Compras y Asesoría Legal.	11%	
<b>Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)</b>	Se realizó la licitación correspondiente, en donde una de las empresas ya salió adjudicada y está en el trámite de confección de contrato, pago de abono inicial y orden de proceder en las direcciones de finanzas ,compras y asesoría legal.	11%	
<b>Parque Electoral (continuidad)</b>	El acto de se subirá las primeras semanas de septiembre para licitación pública.	13%	
<b>Construcción de Oficina Regional en Chorrera</b>	Se realizará la gestión con ANATI para reubicar el polígono.	13%	
<b>Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)</b>	La adenda de tiempo y aumento de precio se encuentra en confección en asesoría legal que es la empresa CONSOLSA.	80%	

**Responsable: Dirección de Cedulación**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Septiembre , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación de la Cédula Inteligente</b>	se están concretando reuniones del Consorcio con Sonda para verificar los avances para las pruebas que se estarán realizando próximamente para el avance de este proyecto.	12%	Este proyecto se había postergado por las elecciones. Estamos en espera de las pruebas.

**Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Septiembre, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales</b>	Ya se Realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas.  Puesta en marcha de los servicios en línea.	100%	