

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (OCTUBRE, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de octubre, corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales han incluido giras en las zonas más recónditas del país, realización de jornadas de capacitaciones, dirigida a los funcionarios de registro civil, cedulación y distritales del Tribunal Electoral.</p> <p>Las actividades también han incluido la capacitación a registradores auxiliares y autoridades comarcales y líderes de las comunidades indígenas.</p> <p>Al mes de octubre también incluyeron revisión de trámites de registro civil y verificación del estatus, con la finalidad de coadyuvar a la mejorar los trámites y concluir comisiones pendientes de</p>	<p>97%</p>	<p>Al mes de octubre hemos logrado concretar las giras de difícil acceso calendarizadas al mes de octubre en territorio nacional, en las cuales se receptaron 7,186 trámites de Registro Civil y Cedulación, en cada una de las programaciones a octubre de este año, en la cual se han generado principalmente registros de menores de dos (2) años.</p> <p>En ese mismo orden, se realizó jornada de revisión de expedientes en las regionales de Veraguas, Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, y Coclé, revisando más de 450 expedientes se capacitaron 282 funcionarios, dentro del eje de gestión del conocimiento y talento humano, con miras a reforzar las destrezas y conocimientos de los</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (OCTUBRE, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	expedientes de inscripciones tardías, rectificaciones y otros procesos.		<p>funcionarios del registro civil y las oficinas distritales, en los trámites que atienden diariamente y las atenciones a poblaciones vulnerables, y temas de derechos humanos.</p> <p>En ese mismo orden, realizamos cuñas radiales para las giras en las comunidades y divulgación previa a la realización de la gira, y próximamente se estará coordinando la producción de material didáctico a las oficinas regionales, distritales y registradores auxiliares.</p>

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (OCTUBRE , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Se realizó la licitación correspondiente, en donde una de las empresas ya salió adjudicada y está en el trámite de confección de contrato, pago de abono inicial y orden de proceder en las direcciones de Finanzas, Compras y Asesoría Legal.	12%	
Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)	Se realizó la licitación correspondiente, en donde una de las empresas ya salió adjudicada y está en el trámite de confección de contrato, pago de abono inicial y orden de proceder en las direcciones de finanzas ,compras y asesoría legal.	12%	
Parque Electoral (continuidad)	El acto de se subirá las primeras semanas de noviembre para licitación pública.	18%	
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Se realizará la gestión con ANATI para reubicar el polígono.	20%	
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	La adenda de tiempo y aumento de precio se encuentra en confección en asesoría legal que es la empresa CONSOLSA.	94%	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (OCTUBRE, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	se están concretando reuniones del Consorcio con Sonda para verificar los avances para las pruebas que se estarán realizando próximamente para el avance de este proyecto.	12%	Este proyecto se había postergado por las elecciones. Estamos en espera de las pruebas.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (OCTUBRE, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se Realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	100%	