

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de diciembre, corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades que atendimos en el año 2019, que incluyó giras en las zonas más recónditas del país, realización de jornadas de capacitaciones, dirigida a los funcionarios de Registro Civil, Cedulación y distritales del Tribunal Electoral.</p> <p>Las actividades también han incluido la capacitación a registradores auxiliares y autoridades comarcales y líderes de las comunidades indígenas.</p>	<p>97%</p>	<p>Al mes de diciembre logramos concretar las giras de difícil acceso calendarizadas al mes de octubre en territorio nacional, en las cuales se receptaron 7,221 trámites de Registro Civil y Cedulación, en cada una de las programaciones a octubre de este año, en la cual se han generado principalmente registros de menores de dos (2) años.</p> <p>En ese mismo orden, se realizó jornada de revisión de expedientes en las regionales de Veraguas, Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, y Coclé, revisando 868 expedientes entre las regionales visitadas y se capacitaron 282 funcionarios, dentro del eje de gestión del conocimiento y talento humano, con miras a reforzar las destrezas y conocimientos de los funcionarios del registro civil y las oficinas distritales, en los trámites que</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
			<p>atienden diariamente y las atenciones a poblaciones vulnerables, y temas de derechos humanos.</p> <p>En ese mismo orden, realizamos cuñas radiales para las giras en las comunidades y divulgación previa a la realización de la gira, y próximamente se estará coordinando la producción de material didáctico a las oficinas regionales, distritales y registradores auxiliares.</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de planos en aprobación de anteproyecto • Gestión de permisos y estudio de impacto ambiental. 	12%	
Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)	<ul style="list-style-type: none"> • Se cambió la posición el Lote para poder contar con la infraestructura de agua potable, electricidad y acceso a carretera pública. • Desarrollo de planos en aprobación de anteproyecto • Gestión de permisos y estudio de impacto ambiental. 	12%	
Parque Electoral (continuidad)	El acto se cambiará para Marzo de 2020.	18%	

Construcción de Oficina Regional en Chorrera	<ul style="list-style-type: none">• Se realizará gestión con ANATI para reubicar el polígono.• Reunión de campo para viernes 10 de enero con contratista.	20%	
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	En espera de visita de bomberos para permiso de ocupación.	95%	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	se están concretando reuniones del Consorcio con Sonda para verificar los avances para las pruebas que se estarán realizando próximamente para el avance de este proyecto.	12%	Este proyecto se había postergado por las elecciones. Estamos en espera de las pruebas.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se Realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	100%	